

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6
Курского муниципального района Ставропольского края**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2021 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 Курского муниципального района Ставропольского края	Приказ по школе	До 01.02.2021 г.
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 01.02.2021 г.
3	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 01.02.2021 г.
4	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Приказ по ОО АКМО СК	До 01.09.2021 г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах	Св-во о повышении квалификации; Отчет по программам переподготовки кадров Представлен ие информации о кадровом составе	Апрель-июнь 2021 г.

	повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель – июль 2021 г.
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021 г.
8	Открытие Центра в единый день открытия центров в Курском округе	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021г.
9	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь 2021г.